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MUNICIPIO DE “NORIA DE ANGELES”, ZAC.

PROGRAMA:
Fill (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL).

OBRA Y/0 ACCION:

403003: AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE
UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

CONTRATO #:
NA-FIlI-06-2022

CONTRATISTA.
C. MARICELA SOTO SOTO

COMUNIDAD:
MARAVILLAS

EJERCICIO 2022
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CEDULA DE INFORMACION BASICA
EJERCICIO: 2022
MODALIDAD DE INVERSION: FONDO lil
l. PED
EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversion Puablica para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Basica
.- UBICACION: CLAVE GEOESTADISTICA NOMBRE
REGION 07 Sureste (Ojocaliente)
ESTADO 32 Zacatecas
MUNICIPIO O DELEGACION 035 Noria de Angeles
LOCALIDAD 0010 MARAVILLAS
TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANQO
(Ver norma técnica de domicilios geogréficos) Rancheria
MARAVILLAS
NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO
AGEB (Zona de Atencion Prioritaria)
TIPO DE VIALIDAD Calle
UNIVERSIDAD INT.
.JMBRE DE LA VIALIDAD NUM. EXT:
ENTRE VIALIDADES: REFORMA Y 26 DE FEBRERO
VIALIDAD POSTERIOR: SIN CALLE
DESCRIPCION DE LA UBICACION: A UN COSTADO DE CAMPO DE BESIBOL Y DE FUTBOL
GRADO DE MARGINACION MUY ALTO()  ALTO(X) MEDIO() BAJO( ) MUYBAJO( ) NA()
TIPO DE LOCALIDAD URBANA () RURAL (X)
LATITUD Y/O X LONGITUD Y/O Y

COORDENADAS GEOGRAFICAS Y/O UTM 22.396509 -102.023127







PROGRAMA
SUBPROGRAMA

NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA

AMUNICIFIC
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CLAVE NOMBRE
___ALC__ ALCANTARILLADO
AMP AMPLIACION

AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE
UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE

ANGELES ZAC
TIPO DE OBRA NUEVA()  AMPLIACION ( X) REHABILITACION ( ) PROCESO ( )
.)DALIDAD DE EJECUCION CONTRATO ( X) ADMINISTRACION DIRECTA ( )
INSTANCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL
IV.- INVERSION
CONCEPTO TOTAL FEDERAL FISE MUNICIPAL | DIRECTA CREDITO OTROS
INVERSION
C:Egigi‘zg = 189,138.63 $0.00 $0.00 18913863 |  $0.00 $0.00 $0.00
EJERCICIO 2021
V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO ML 148.00
q TOTAL HOMBRES MUJERES
ENEFICIARIOS DIRECTOS 5 2 3
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 16 7 9
HOGARES BENEFICIADOS 5
VI.-PERIODO DE EJECUCION
DIAS NATURALES:
FECHA DE: INICIO: 18/03/2022 TERMINO: | 22/04/2022
IV 4]

= e
J. YANINE CASTILLO ZUNIGA

DIRECdeA DE DESARROLLO ECONOMICO

°  YSOCIAL

7 ING MANUEL BE DE LA ROSA
“2 1126 PRESIDENTE MUNICIPAL

EZ‘IJENC‘A N’tUH!ClPAt i
uf:?h DE ANGELES, ZAC.
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE
NOMBRE DEL PROYECTO: UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC
PRECIO
UNIDAD DE CANTIDAD O IMPORTE
CONCEPTOS DE TRABAJO UNITARIO
MEDIDA VOLUMEN (PESOS)
(PESOS)
PREELIMINARES
on en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y
ncos de nivel . Inclyye estacgdo, enclado, trabajos M2 118.40 11.75 1,391.20
topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo
necesario para su correcta ejeucion.
Excavacién de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material zona
B con equipo para zanjas en material comtin en seco. Incluye
afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilia y e =350 4592 1,087.38
taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area decontruccion.
Excavacion de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material zona
B, en roca fija. Incluye empleo de equipo neumatico y/o
maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion M3 106.56 306.82 32,694.74
de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y
limpieza.
Plantilla apisonada de 5 ¢cm de arena, para apoyo de tuberias,
incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo M3 5.92 600.00 3,552.00
‘cesario para su correcta aplicacién
Relleno de zanjas A volteo con material producto de
banco.Compactado al 85% en capas de 20cm con agua N 5820 345 150664
Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote
de pisdén,con material producto de banco. N 50.20 10413 G109
Instalacién y junteo de tuberla de P.V.C.Tuberia de 200 mm
(8")@ Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-
SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el
suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras s 800 .00 L
locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra
terminada.
POZOS DE VISITA SUBTOTAL 53,945.06
POZOS DE VISITA
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Excavacién de 0,00-2,00 mts. de profundidad. En material
comun. con equipo para desplante de estructuras en seco,
afloje y extraccion del material ,amacice o limpieza de plantilla
y taludes de remocion acarreo hasta10mts.Dentro del area de
contruccion.

M3

1.91

4516 -

86.26

Excavacién de 0,00 a 2,00mts.de profundidad en material duro
en roca fija para desplante de estruturas. Incluye empleo de
equipo neumatico y/o maquinari aadecuada para la
excavacion, asi como extraccion de rezago en seco, afloje y
extraccion del material, amacice y limpieza.

M3

4.92

306.82

1,509.55

Pozo de visita comun hasta 1.25 mts de profundidad , incluye
materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra,
enjarrado y acabado pulido, asi como herramienta y todo lo
necesario P.U.C.T.

PZA

6,928.77

20,786.31

‘ministro e Instalacion de Brocales para pozo de visita,
instalacion. Mediano con tapa ciega(W=122 KG)

PZA

327203 /

9,816.09

POZOS DE VISITA

SUBTOTAL

32,198.21

SUMINISTROS

Suministro de tuberiade P.V.C. alcantarillado Serie 25 de 200
mm (8")@ que cumpla con lasNormas NMX-E-229-1999-SCFI
Y NOM-001-CNA-1995, sisterma metrico.

ML

148.00

409.59

60,619.32

SUMINISTROS

SUBTOTAL

60,619.32

DESCARGAS DOMICILIARIAS

Limpieza y frazo en el area de frabajo estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel . Incluyeestacado, enclado, trabajos
topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo
necesario para su correcta ejeucion.

M2

18.00

11.75

211.50

Excavacién de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material

“comun”. con equipo para zanjas en material comun en seco.
cluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de

éntiﬂa y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area
contruccion.

M3

3.60

45.92

165.31

Excavacion de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material
"duro”. con equipo para zanjas en material comin en seco.
Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de
plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area
decontruccion.

M3

9.00

306.82

2,761.38

Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberias,
incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta aplicacién

M3

1.80

600.00

1,080.00

Relleno de zanjas A volteo con material producto de
excavacion.Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua

M3

7.20

25.45

183.24

Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote
de pisén,con material producto de excavacion.

M3

6.00

154.17

925.02

Instalacion y junteo de tuberia de P.V.C. Tuberia de 160 mm
(6")@ Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-
SCFIl Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de fubo ,el
suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras
locales, almacenaje fodo lo necesario por unidad de obra
terminada.

M.L.

30.00

22.50

675.00
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Suministro de tuberfa de P.V.C. Tuberia de 160 mm (6")@
Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCF/
¥ NNV CIA-1 W05 Iosluye Uasiagio. 08 S0 81 ML. 30.00 225.45 6,763.50
suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras
locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra
terminada.
Codo de PVC con junta hermetica de15 cms.(6")SERIE 25 PZA 5.00 130.66 653.30
SILLETA PVC con desviacion de 45 grados de 200x160MM PZA 5.00 182.34 911.70
|limpieza general de la obra m2 178.00 11.00 1,958.00
DESCARGAS SUBTOTAL $ 16,287.95
TOTAL 163,050.54
IVA 16% 26,088.09
TOTAL 189,138.63
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CALENDARIO FiSICO-FINANCIERO
_ AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA
NOMBRE DE LA OBRA: COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC
FECHA DE: INICIO: |18/03/2022 TERMINQ:|22/04/2022
PROGRAMADO TODO EL ANO
’ FISICO:| 100% FINANCIERO: 100%
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO (PESQOS)
ML 148.00 189,138.63
MES FISICO CANTIDAD % FINANCIERO (PESOS)
ENERO
. FEBRERO
MARZQO 30% $56,741.59
ABRIL 70% $132,397.04
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL: $189,138.63
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

CALENDARIO DE EJECUCION

AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD

MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC -

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

FECHA

PREELIMINARES

trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel . Incluye estacado,
enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su
correcta ejeucion.

MARZO

Excavacién de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material zona B con equipo para zanjas en
material comln en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla vy
taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area decontruccion.

MARZO

Excavacién de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material zona B, en roca fija. Incluye empleo de
equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago en|
seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.

MARZO

Plantilla apisonada de § cm de arena, para apoyo de tuberias, incluye: materiales, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion

MARZO

Relleno de zanjas A volteo con material producto de banco.Compactado al 85% en capas de
20cm con agua

MARZO

~

Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pison,con material producto de
banco.

MARZO

Instalacion y junteo de tuberia de P.V.C.Tuberia de 200 mm (8")@ Serie 25, que cumpla con las
Normas NMX-E-229-1999-SCFl Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro
hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de
obra terminada.

MARZO

POZOS DE VISITA

Excavacién de 0,00-2,00 mts. de profundidad. En material comun. con equipo para desplante de
estructuras en seco, afloje y extraccion del material ,amacice o limpieza de plantilla y taludes de
remocion acarreo hastal0mts.Dentro del area de contruccion.

MARZO

Excavacion de 0,00 a 2,00mts.de profundidad en material duro en roca fija para desplante de
estruturas. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinari aadecuada para la excavacion, asi
como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.

MARZO
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Pozo de visita comun hasta 1.25 mts de profundidad , incluye materiales puestos en obra,
maniobras locales, mano de obra, enjarrado y acabado pulido, asi como herramienta y todo lo MARZO el
necesario P.U.C.T.

Suministro e Instalacion de Brocales para pozo de visita, instalacion. Mediano con tapa ABRIL
ciega(W=122 KG)

SUMINISTROS

Suministro de tuberiade P.V.C. alcantarillado Serie 25 de 200 mm (8")@ que cumpla con MARZO
lasNormas NMX-E-229-1999-SCFl Y NOM-001-CNA-1995, sistema metrico.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

Limpieza y trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel .

Incluyeestacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo ABRIL

necesario para su correcta ejeucion.

Excavaciéon de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material "comun”. con equipo para zanjas en
material comdn en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y ABRIL
taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area decontruccion.

Excavacion de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material "duro”. con equipo para zanjas en
material comun en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y ABRIL
taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area decontruccion,

Plantilla apisonada de 5§ cm de arena, para apoyo de tuberias, incluye: materiales, herramienta,

mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion ABRIL
Relleno de zanjas A volteo con material producto de excavacion.Compactado al 85% en capas de ABRIL
20 cm con agua

Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pisén,con material producto de

excavacion. ABRIL

Instalacién y junteo de tuberia de P.V.C. Tuberia de 160 mm (6")@ Serie 25, que cumpla con las
Normas NMX-E-229-1999-SCF| Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro
hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de ABRIL
obra terminada.

Suministro de tuberia de P.V.C. Tuberia de 160 mm (6")@ Serie 25, que cumpla con las Normas
NMX-E-229-1999-SCFl Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el

sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obral ABRIL
terminada.

Codo de PVC con junta hermetica de15 cms.(6")SERIE 25 ABRIL
SILLETA PVC con desviacion de 45 grados de 200x160MM ABRIL

.|Iimpieza general de la obra ABRIL
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VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA
COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA
DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS

POSIBILIDADES.

ING GUAL

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

LUGAR: MARAVILLAS

o WNIDOS

e,\._.. /

féCERRA DE LA ROSA
ENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ANGELES, ZAG,

FECHA: 02/03/2022

INFORMACION ADICIONAL:
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ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD
FECHA: 02/03/2022

LA COLONIA: MARAVILLAS

MUNICIPIO DE: Noria de Angeles DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO
DENOMINADO:

AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS,
NORIA DE ANGELES ZAC

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Suministro de tuberiade P.V.C. alcantarillado Serie 25 de 200 mm (8")@ que cumpla con lasNormas NMX-E-229-1999-
SCF1 Y NOM-001-CNA-1995, sistema metrico.

Instalacién y junteo de tuberia de P.V.C.Tuberia de 200 mm (8")@ Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-
1999-SCFl Y NOM-001-CNA-1985 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos
;maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE

COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O MATERIALES DE LA
REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS

OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMATICA QUE SE PRESENTE
DURANTE LA EJECUCION

_AUNIDOS i
¢ y
;; . ! & : & Ié
6U 3*—& N & —S Y O 5 L ! A "‘.”
Tl LOS BENEFICIARIOS

REPRESENTAN “ANG. MANU CERRA DE LA ROSA
PRES;nEucmMur.ltrpAL P IDENTE MUNICIPAL

NORIA DE ANGELES, ZAC,

LGDS Art. 28 “Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.”

Este programa es de Carédcter Publico no es patrocinado ni promovide por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este

programa con fines pollticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley
aplicable y ante la autoridad competente
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ACTA CONSTITUTIVA DE COMITE
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES): MARAVILLAS
DEL MUNICIPIO DE: Noria de Angeles , DEL ESTADO DE ZACATECAS,

SIENDO LAS: 1200 HORASDELDIA__ P~ O€ WGy  REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA

<
C d\\ e U N i Af‘ul , ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. ASi COMO LOS SOLICITANTES DE LA

OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD
MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

BENEFICIANDO A 5 VIVIENDAS CON UN TOTAL DE : 148.00

ML
CON EL PROPOSITO DE CONTITUIR EL COMITE DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
BASICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIO A VOTACION PARA NOMBRAR A DICHO COMITE Y
RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: f)cx\qs;
SECRETARIO: n z_od o2
TESORERO: ece<ta M orgue

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

Y s (’xm CQ“PO-&

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A DAR POR CONCLUIDA LA REUNION SIENDO
LAS _\§: 95 HORAS DEL MISMO DIA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
COMITE DE OBRA

' d Maccela Toe 3
éu < 7lq Vv O “‘:;}PGUZC\ ] grilelq /zsCOurQ\’Lo
PRESIDENTE SECRETARIO

_%Mém_m “Zrma Cisneres

TESORERO g, om VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L BECERRA DE LA ROSA
SIDENTE MUNICIPAL

PRESII
NORIA D=






SAUNICAIL

Y

>_ﬂ' - P <
E &g

ELES

{

LY ‘
3
IE’@

REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACION AL
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Flll (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

EJERCICIO 2022

EN APEGO AL CAPITULO 6 PUNTO 6.4.6.1 DEL PARRAFO TERCERO DEL MANUAL UNICO DE
OPERACION DEL PROGRAMA NORMADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION QUE ES EL OBJETO DE
LLEVAR A CABO OBRAS Y/O ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL.

CELEBRAN POR PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, REPRESENTADO
POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN A SU VEZ ES EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y POR OTRA EL COMITE COMUNITARIO
Y/O POR OBRA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS LOS QUE EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “AYUNTAMIENTO”, “CONSEJO” Y “COMITE’ RESPECTIVAMENTE.

ANTECEDENTES

1- EL EJECUTIVO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO; EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE ZACATECAS; Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 58 MUNICIPIOS DEL ESTADO,
CELEBRARON UN ANEXO DE EJECUCION DEL CONVENIO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATAL 2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO OPERAR EL FONDO PARA LA
INFRAESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL” MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE LOS
RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES AL H. AYUNTAMIENTOS Y ESTOS A SU VEZ LOS
OPERAN CONJUNTAMENTE CON LOS CONSEJOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y LOS COMITES DEL REFERIDO PROGRAMA.

2.- EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NORIA
DE ANGELES. CON DOMICILIO EN HIDALGO S/N, SE ENCUENTRA CONSTITUIDO SEGUN EN
EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL DE FECHA 03_DE DICIEMBRE DE 2021 Y TIENE COMO
PRINCIPAL OBJETIVO EFECTUAR LA PROMOCION DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS,
PROGRAMAS Y ACCIONES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,
Y A LA VEZ PROMOVER E IMPULSAR LA ORGANIZACION SOCIAL Y LA PARTICIPACION DE
LA POBLACION ORGANIZADA.

EL C. ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA DEL
CONSEJO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, TIENE FACULTADES PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE DICHO
CONSEJO.

3.- EL COMITE DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES. SE CONSTITUYO
EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021, CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR, ASI COMO OPERAR
Y CONSERVAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE EN SU LOCALIDAD SE DEFINIERON COMO
PRIORITARIAS.

EL C. GUSTAVO ESPARZA SALAS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE TIENE
FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE
REPRESENTACION DE DICHO COMITE.







EN RAZON DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
I, FRACCION II, 3.7.50 Y 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE OBRAS PUBLICAS; Y EN LAS
DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LAS PARTES CELEBRAN
EL PRESENTE CONCERTANDO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL H. “AYUNTAMIENTO", EL “CONSEJO” Y EL “COMITE”, CONVIENEN EN
CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y/O ACCIONES,
EN EL MARCO DEL PROGRAMA FIll (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIOES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SEGUNDA.- LA OBRA Y/O ACCIONES QUE SE EJECUTARAN POR EL COMITE SERAN LAS
QUE A CONTINUACION SE DETALLA“AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS,
NORIA DE ANGELES, ZAC.”, PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES
ANTERIORMENTE SENALADAS EL “AYUNTAMIENTO” MINISTRARA AL “COMITE"
$189,138.63 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
PESOS 63/100 M.N).

TERCERA.- LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
ANTERIOR ESTARA A CARGO DEL “AYUNTAMIENTO".

LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO ESTARA BAJO LA
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL “COMITE” Y LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS
MISMAS ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO Y DEL AYUNTAMIENTO.

CUARTA.- EL "AYUNTAMIENTO" SE COMPROMETE A:

A) MINISTRAR LOS RECURSOS AL “COMITE” DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE
NORMAN EL PROGRAMA P.O A.

B) LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE POR SEPARADO, DE LOS RECURSOS DESTINADOS A
LAS OBRAS Y/O ACCIONES A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS DEL PROPIO “AYUNTAMIENTO" Y DE LOS
PROGRAMAS,

C) SOLICITAR INFORMES CON LA PERIODICIDAD QUE SE REQUIERA, CONFORME AL TIPO
DE OBRA Y/O ACCION, AL “CONSEJO” Y AL "COMITE RESPECTO DEL AVANCE FISICO DE
LAS OBRAS DEL PRESENTE CONVENIO; ASi COMO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
QUE SE OTORGUEN.

D) PROPORCIONAR ASESORIA TECNICA AL COMITE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, Y
APOYAR A ESTE CON LA MINISTRACION OPORTUNA DE LOS RECURSOS.

E).- INFORMAR AL EJECUTIVO ESTATAL DEL AVANCE FiSICO DE LAS ACCIONES U OBRAS
Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO

QUINTA - EL “COMITE” SE COMPROMETE A:

A).- REALIZAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL SIGUIENTE CONVENIO,
SUJETANDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA P.O.A. A EFECTO DE QUE SE
CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
APLICABLES EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE APORTAN.






B).- APORTAR EN EFECTIVO Y/O EN MANO DE OBRA O MATERIALES DE LA REGION, LA
CANTIDAD DE

-
$ onNn0 ( - 00/100 M.N.)
CORRESPONDIENTE AL __(J % DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR.

C).- EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SENALADOS EN LA CLAUSULA
SEGUNDA, DESTINANDOLOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS ACCIONES U OBRAS Y
OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

D).- PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE LOS BANCOS DE MATERIALES QUE SE
REQUIERAN, ASI COMO LA MANO DE OBRA NECESARIA EN LA REALIZACION DE LAS
OBRAS QUE SE COMPROMETEN EN ESTE CONVENIO.

E).- INFORMAR AL REPRESENTANTE COMUNITARIO ANTE EL CONSEJO, DE LOS AVANCES
FISICOS Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS.

F).- COLABORAR CON EL CONSEJO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS QUE SE
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

G).- INFORMAR QUINCENALMENTE AL AYUNTAMIENTO, POR ESCRITO DEL AVANCE FiSICO
DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES, ASi COMO DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS
ECONOMICOS.

H).- ATENDER AL CONSEJO EN LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES, A EFECTO DE
VERIFICAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES U OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO Y
COLABORAR CON ESTE.

I).- LLEVAR UNA CONTABILIDAD ESPECIAL, DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA SEGUNDA, PARA LA REALIZACION DEL PRESENTE CONVENIO.

ASI COMO ENTREGAR AL AYUNTAMIENTO LOS RECIBOS DE LOS COMPROBANTES, QUE
AMPAREN LAS EROGACIONES REALIZADAS; PERMITIR A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES, AUDITAR DICHA CONTABILIDAD, SI ASi LO JUZGAN NECESARIO.

J).- DAR AVISO AL “CONSEJO" SOBRE LA TERMINACION DE LAS OBRAS PARA QUE SE
PROCEDA A SU VERIFICACION Y PREPARACION DEL INFORME Y ACTA RESPECTIVA.

K).- RECIBIR LAS OBRAS Y RESPONSABILIZARSE DE SU CONSERVACION,
MANTENIMIENTO Y OPERACION.

L).- DENUNCIAR ANTE EL REPRESENTANTE DEL COEPLA O LA CONTRALORIA DEL
ESTADO, LAS IRREGULARIDADES QUE SE OBSERVEN QUE EN LA APLICACION DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS; TANTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, COMO DE
PARTICULARES.

SEXTA.- EL "CONSEJO” SE COMPROMETE A:

A).- GESTIONAR Y COORDINAR LOS DIVERSOS APOYOS INSTITUCIONALES QUE
REQUIERA EL “COMITE” PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONVENIO.

B).- COORDINAR, SUPERVISAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA REALIZACION DE LAS OBRAS
Y/O ACCIONES Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL PRESENTE
CONVENIO.

C).- REALIZAR VISITAS DE INSPECCION A LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVEN A CABO
LAS OBRAS Y/O ACCIONES.






D).- SOLICITAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LOS PERMISOS O LICENCIAS DE
CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS, O EN SU
CASO DE LAS ACCIONES, A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO, CONFORME A LAS
LEYES APLICABLES.

E)- LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACION DEL
EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ASi COMO DEL AVANCE FiSICO DE LAS
ACCIONES U OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

SEPTIMA.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL “CONSEJO” Y
EL “COMITE", YA SEA CONSECUENCIA DE DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES O DE LOS REPRESENTANTES DEL “CONSEJO",
“COMITE" DARA LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONVENIO. EN
TAL CASO SE COMPROMETEN A REINTEGRAR AL AYUNTAMIENTO” LOS RECURSOS QUE
LES HAYA MINISTRADO Y ESTEN EN ALGUNA CAUSA SIN EJERCER EN ESTE MOMENTO.

QUIEN TENGA CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES, QUE EN ESTE CONTEXTO
TUVIEREN LUGAR PROCEDERA DE INMEDIATO A COMUNICAR LOS HECHOS A LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ESTATAL Y/O CONTRALORIA MUNICIPAL, PARA
QUE SE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE PUDIERA PRIVAR DE
TALES HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS, EL CUAL SERA INDEPENDIENTE DE LA ORDEN CIVIL
O PENAL QUE PUEDA CONFIGURARSE.

OCTAVA.- EN CASO DE SUSCITARSE DUDA O CONTROVERSIA AL RESPECTO A LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO. LAS PARTES
QUE CONVIENEN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
DEL ESTADO. RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIOC PRESENTE O FUTURO.

NOVENA.- EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE
SU FIRMA' Y SU VIGENCIA SERA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, PUDIENDOSE MODIFICAR
O ADICIONAR DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES; LAS MODIFICACIONES O
ADICIONES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRAN EFECTOS A PARTIR DE SU
SUSCRIPCION.

DADO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION Y ENTERADAS LAS PARTES
DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ EN
MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC., DEL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

‘ POR EL H. AYUNTAMIENTO POR EL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MANA)ERRA DE LA ROSA

~/ NOMBRE Y FIRMA
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ACTA CONSTITUTIVA DE COMITE DE OBRA.

Flll (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)
EJERCICIO 2022

MARCO ESTRATEGICO

Se promueve, la integridad politica institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de
descentralizacion, ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo |a
corresponsabilidad ciudadana y la participacion social de la aplicacion de los recursos en obra:
sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que en el
financiamiento de la obra a ejecutar, se haga con la transparencia de los recursos publicos y con la
calidad en la misma en materiales y mano de obra. Es por ello y que en apego al Manual Unico de
Operacion se formula la siguiente actuacion:

En la comunidad de MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES del municipio de NORIA DE ANGELES
reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa EL
LUGAR DE COSTUMBRE con la finalidad de concertar y conformar con la participacion comunitaria
y democratica el comité de obra acordada por el Consejo de Desarrollo Social y Municipal y
autorizada por la Secretaria de Desarrollo Social y Finanzas en oficios No. ;
respectivamente en la ejecucion especifica de del dia _03 del
mes de DICIEMBRE del dos mil veintiuno y en asamblea general extraordinaria, legalmente
constituida con la asistencia de la mayoria de los habitantes con derecho a participar y ante la
presencia de las diversas representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y
del C. GUSTAVO ESPARZA SALAS, representante del Consejo en esta comunidad se da por
iniciada bajo el siguiente orden del dia:

1.- Presentacion del presidium.

2. - Lista de presentes.

3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra

4.- Alcances y beneficios del programa a desarrollarse en esta poblacion.
5.- Propuestas para la integracion del comité.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la
integracion del comité habiendo quedado por mayoria como se especifica al final de esta actuacion
firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.






ACTA DE COMITE DE OBRA
DE LA COMUNIDAD DE: MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES
EJERCICIO 2022.

LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

1.- Aportar la cantidad de $ _0 .00 que corresponde al porcentaje de su participacion en
efectivo y/o mano de obra y materiales en cantidad y calidad suficientes para que la obra se realice
en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecucion final, asi como otros
trabajos donde se requiera su participacion.

2.-Colaborar con las autoridades en la resolucion de los problemas que se presenten durante la
gjecucion de los trabajos.

3.- Aplicar los recursos de conformidad con las normas del RAMO 23 y la ley de adquisiciones y
obras publicas, contenida en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: El comité se denominara: Comité de obra “AMPLIACION DE 148 ML DE RED
DE AGUA POTABLE EN CALLE UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC.", y tendra personalidad juridica y patrimonio
propio.

SEGUNDA: El comité tendra por objeto contribuir a la construccién de la obra a que se hace
referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operacion y
administracion del programa, participaran también en la organizacion de tareas comunitarias en las
que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.

TERCERA: El domicilio legal del comitt de obras se fiara en: Jardin
Hidalgo s/n del municipio de NORIA DE ANGELES.

CUARTA: El comité se encargara de llevar a cabo tareas de promocion, difusion, organizacion,
construccion, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten. El
organo ejecutivo del comité tendra como asesores a representantes del Gobierno Federal, Estatal y
Municipal.

QUINTA: El presidente del comité informara al representante comunitario del Consejo de Desarrollo
Municipal de los avances fisicos y financieros de la obra y comunicara a través del mismo al seno
del consejo la problematica relacionada con la operacion del programa. El presidente del comité
tendra la representacion de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos,
personas fisicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del
comite.






SEXTA: El secretario tendré a su cargo el archivo de la documentacion correspondiente asi como
contestar y recibir toda clase de correspondencia.

SEPTIMA: El tesorero controlara los fondos y distribuira los pagos que con motivo de la realizacion
de las obras se eroguen en liquidacion de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado
de recabar la documentacion comprobatoria de los gastos.

OCTAVA: El vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los
lineamientos de operacién del fondo, tramites, recursos asignados y desarrollo de las obras y
acciones. Asi como la estricta vigilancia de las obras y la actuacion de los servidores publicos.

NOVENA: En este acto el Comité recibe por parte del Departamento de Desarrollo Econémico
fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas
representaciones involucradas en el programa que se los requieran como referencia.

Leida que fue las presentes actas constitutivas y enteradas los participantes de su contenido y
alcance legal, Ia firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como
comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad MARAVILLAS, NORIA DE
ANGELES, ZAC., el dia 23 del mes de Febrero del afio dos mil veintidos.
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PRESIDENTE SECRETARIO
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
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Noria de Angeles|
H. Ayuntamieate 2021 - 2024 NORIA DE ANGELES, ZAC_
PRESIDENCIA MUN[CIPAL
DESARROLLO ECONOMICO
NUM. DE OFICIO: 107

ASUNTO: ASIGNACION DE OBRA

C. MARICELA SOTO SOTO
. CONTRATISTA

Por medio del presente me permito notificarle que le fue asignada la obra
denominada “AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
EN CALLE UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE
ANGELES, ZAC.” Para lo cual es sabido que cuenta con los recursos técnicos y
financieros para realizar los trabajos a ejecutar en la obra mencionada.

Sin mas por el momento le reitero mis saludos.

_ ATENTAMENTE
. Noria de Angeles, Zac. A 17 de Marzo del 2022
. "DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

" T.S. U. YANINE CASTILLO ZUNIGA

c.c.p.Archivo.
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Municipio de Noria de An'geles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com






de Angeles

.
. Ayuntamiento 2021 - 2024 NORIA DE ANGELES ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DESARROLLO ECONOMICO
NUM. DE OFICIO: 113

ASUNTO: MODALIDAD DE EJECUCION.

C. MARICELA SOTO SOTO
CONTRATISTA.

POR MEDIO DEL PRESENTE TENEMOS A BIEN DARLE A CONOCER CUAL
SERA LA MODALIDAD DE CONTRATACION Y/O EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
EN LA CALLE UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE
ANGELES, ZAC” QUE LA DESIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO
POR EL PROCEDIMIENTO DE: ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 FRACCION lIl, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS, QUE SENALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE
OBRA DEL PRESENTE CONTRATO., PARA GARANTIZAR LAS MEJORES
CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AJUSTANDOSE A LAS
CONDICIONES DE PAGO.

LAS CONDICIONES DE PAGO EN LOS CONTRATOS SERAN SOBRE LA BASE
DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O
PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE SE HARA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE
TRABAJO TERMINADO.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

NORIA DE ANGELES, ZAC, A 17 DE MARZO DEL 2022
- DIRECTORA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

T.S. U YANINE CASTILLO ZUNIGA

T e R AN R

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com






Nora de PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ANGELES, ZAC.
H. Aysatamiento 2021 . 2024 PERIODO: 2021-2024

OFICIO NO.: 96/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. PEDRO LUIS CERVANTES SOTO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
. NORIA DE ANGELES, ZAC.

PRESENTE:

POR ESTE CONDI:'JCTé) Y DE LA MANERA MAS ATéNTA ME DIRIJO A USTED,
PARA HACER DE SU CONOCIEIENTO QU@ EL DIA 18/03/2022 SE DIOINICIO CON LOS
TRABAJOS DE LA OBRA “AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO EN C-‘ALL;E UN!VERSIDAD EN LA COMENIDAD DE MARAVILLAS,
NORIA DE ANGELES ZAC" SIN MAS POR EL MOMENTQ ME DESPIDO DE USTED
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NORIA DE ANGELES, ZAC.

CONTRATO DE OBRA N° NA-FIIl/06/2022

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA
DE ANGELES, ZACATECAS, A TRAVES DEL ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA,

. PRESIDENTE MUNICIPAL; LA PROFRA. MARIANA EGUREN MARTINEZ SINDICO
MUNICIPAL: LA T.S.U. YANINE CASTILLO ZUNIGA, DIRECTORA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL Y EL ING. GUADALUPE SOTO RIOS, DIRECTOR DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL
“MUNICIPIO” Y POR LA OTRA EL C. MARICELA SOTO SOTO, CON RF.C.
SOSM750109LY2. QUIEN SE DENOMINARA EL_CONTRATISTA, SOMETIENDOSE A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- EL REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DECLARA:

1- QUE ES UN MUNICIPIO LEGALMENTE CONSTITUIDO CONFORME A LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA
CONSTITUCION LOCAL, QUE SUS REPRESENTANTES FUERON ELECTOS
MEDIANTE LOS PROCESOS DE LAS LEYES ELECTORALES DEL ESTADO DE
ZACATECAS Y ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADO PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONTRATO CON LA FACULTAD QUE LES OTORGA LA LEY ORGANICA
DEL MUNICIPIO.

%/-/r@é g)cr,é. g

2.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA OBRA, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES DEL FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

MeT

3.- QUE ENTRE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE Y LA SINDICO MUNICIPAL, SE
ENCUENTRA LA DE CELEBRAR CONTRATOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 80 Y 84 FRACCIONES 11l Y IX DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

4.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO SN, COLONIA /y
CENTRO, C.P. 98880, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES MNA8501012Q7

NORIA DE ANGELES, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS /
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. /

5.- SE ENTIENDE POR ENTE PUBLICO: A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES DE LA g-
ADMINISTRACION PUBLICA, ASi COMO A LAS EMPRESAS DE PARTICIPACION W
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ESTATAL QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN INTERVENIR DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.

6.- SE ENTIENDE POR CONTRATISTA A LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

7- QUE LA DESIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR:
ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 46 FRACCION Ill, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, QUE SENALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE OBRA DEL

. PRESENTE CONTRATO Y EL ARTICULO 3 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA DECLARA:

A.- SER UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y LO ACREDITA CON EL R.F.C.
SOSM750109LY2. QUE TIENE SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA PARA PROVEER
LOS GASTOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SER MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON LA COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO NO.
180 DEL LIBRO UNO DE NACIMIENTOS DEL ANO DE 1975 DE LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL DE SAN LUIS POTOSI.

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE GONZALEZ BOCANEGRA
NO. 406, COL. TORRES, LORETO, ZAC., MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Moty ece ], So S

At EA

. D.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENGAN EN SU EJECUCION DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS.

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A.- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, CON TODAS ,y
LAS LEYES, REGLAS, REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, /
ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL
PRESENTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU
CUMPLIMIENTO.

B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, C%’
ADEMAS DE LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS,

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
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PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO
CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C.- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL
EN DONDE SE REGISTREN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA
EJEC;UCION DE LA OBRA ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE ZACATECAS.

. ESTANDO DE ACUERDO CADA UNA DE LAS PARTES EN EL OBJETO Y

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL TENOR DE 9
LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS .
~ D
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO- EL MUNICIPIO ENCOMIENDA AL 0
CONTRATISTA LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:
N
AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE N
UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. N
o
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO }

PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES
EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE
TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

AAE ~

. SEGUNDA.- MONTOS DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $189,138.63 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA
Y OCHO PESOS 63/100 M.N.) DE LA OBRA AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. INCLUYENDO EL IV.A. (OBRA
FINANCIADA HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO). ESTA CANTIDAD SOLO PODRA
SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN
LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y )4
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS /
DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO POR LO QUE Si “EL CONTRATISTA” REALIZA
OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

Ay

R S T i e R B U T R
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 18 DE MARZO DEL 2022 Y A TERMINAR
A MAS TARDAR EL DIiA 22 DE ABRIL DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLEY DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DEL

CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS

TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS| COMO LOS DICTAMENES, QUE SE

REQUIERAN PARA SU REALIZACION, LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE
) CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPO.- EL CONTRATISTA RENUNCIA AL ANTICIPO, YA QUE SU
EMPRESA CUENTA CON LOS MEDIOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA
SOLVENTAR LOS GASTOS QUE ORIGINE LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA.

SEXTA.- FORMA DE PAGO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA PRESENTACION DE
ESTIMACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 109, 110'Y
111 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DF ZACATECAS, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” MISMAS QUE SERAN EVALUADAS PARA
EL INICIO DEL PAGO.

/%J’/‘/(g[-( “0-7/& \g\

LOS NUMEROS GENERADORES DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE
. FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA" Y/O REPRESENTANTE.

LOS NUMEROS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y

PROFESIONALISMO, SE DEBERAN DIBUJAR LOS CROQUIS QUE SEAN

NECESARIOS Y SE DEBE REALIZAR UNA RECOPILACION CORRECTA DE LOS

TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN

CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS.

pfer”

INTEGRA LA ESTIMACION DE MANERA CLARA, SIN TACHADURAS O
ENMENDADURAS, DE TAL FORMA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE A LOS AVANCES CORRESPONDIENTES.
EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA
DOCUMENTACION Y SOPORTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACION QUE 7/
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SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL
PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PLASMADAS EN ESTE CONTRATO HASTA SU
TOTAL TERMINO, HACIENDOSE RESPONSABLE DE LOS POSIBLES DANOS Y
PERJUICIOS QUE PUDIERAN SURGIR HASTA DOCE MESES ESPUES DE LA FIRMA
DEL ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION.

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN REALIZAR LA REVISION
Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS QUE
GENEREN UN INCREMENTO O REDUCCION EN EL COSTO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS SUPUESTOS EN EL QUE ESTARA DISPUESTO POR LO ESTABLECIDO
EN LOS GASTOS ARTICULO 28,29, 32 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE ZACATECAS, ASi COMO 105 AL 106 DE SU REGLAMENTO.

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 95 FRACCION IX Y ARTICULO 112 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SE DEVEN PREVER LOS PAGOS EN EXCESO, EN
CUYO CASO “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN, ASI COMO LOS INTERESES QUE SE LLEGARAN A GENERAR A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA TENIDO LUGAR EL PAGO. “EL
CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y
SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EN REFERENCIA A LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS ESTOS SE REALIZARAN DE MANERA TOTAL CONFORME A LO
SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL
DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS
“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A JUICIO
EXISTIRAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
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DECIMA PRIMERA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA” PARA EL
DESARROLLO ADECUADO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
NOMBRAR UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA, CON FACULTADES SUFICIENTES
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EL SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA DEBERA ESTAR FACULTADO POR
“EL CONTRATISTA”, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI
. COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE :
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. Vp)

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. SERA “EL CONTRATISTA” EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS
DIFERENTES ORDENAMIENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD SOCIAL, USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE Y DEBERA APEGARSE A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE SUPUESTO
ESTABLEZCA “EL MUNICIPIO”; SERA ADEMAS RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS CARGOS QUE
RESULTEN.

/C/c?r/(g/q S:, é

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” ‘EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LA OBRA: “AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE
. MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y
A QUE LA REALIZACION DE TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA
SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”, ASI COMO A RESPONDER
POR SU CUENTA DE LOS RIESGOS DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA” A
NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FIiSICAS Y/O MORALES SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS POR ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO LOS 7

e

DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESAY POR ESCRITO DE
“EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. CUANDO ‘EL CONTRATISTA -Q
INCURRA EN INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN RELACION AL PROGRAMA
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CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO “EL
MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES EN
LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE
“EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, LOS
CUALES SERAN DEVUELTOS S| “EL CONTRATISTA” DA TERMINO A LOS TRABAJOS
EN EL PERIODO DE EJECUCION ESTABLECIDO. DICHAS PENAS NO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, AS| COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA
DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CUYAS SANCIONES PODRAN SER HASTA EN UN 5% DE LA DIFERENCIA
ENTRE LO EJECUTADO Y LO NO REALIZADO DURANTE EL MES QUE
CORRESPONDA O A LA FRACCION RESPECTIVA, APLICANDOSE LOS IMPORTES A
FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN,
LOS CUALES SERAN DEVUELTOS S| “EL CONTRATISTA” DA TERMINO A LOS
TRABAJOS EN EL PERIODO DE EJECUCION ESTABLECIDO, DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSA IMPUTABLES AL DE “EL
CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A
JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO SE ATRIBUYA LA CULPA A “EL CONTRATISTA”.

. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

e  HMarcely Sof <

S| “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 134 Y 139 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA 7
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 121 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE TODO O EN
PARTES LA OBRA: “AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE DRENAJE Y ‘ ‘ )
ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS,

NORIA DE ANGELES, ZAC.”

S B T P I AT SR L5 T
Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com







de Angeles

CONTRATADAS EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR
RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE HARA LA COMUNICACION “AL CONTRATISTA” EL
PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. SI
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURGIERAN DISCREPANCIAS
DE CARACTER TECNICO, ADMINISTRATIVO O DE DIVERSA INDOLE, LAS PARTES
. ACUERDAN INICIALMENTE RESOLVERLAS POR LA VIA DE LA CONCILIACION Y
CUANDO ESTO SEA POSIBLE, SOMETERSE A UN PROCEDIMIENTO EN EL CUAL “EL
CONTRATISTA” DISPONDRA DE CINCO DIAS HABILES PARA EXPONER LO QUE A
SUS INTERES CONVENGAN, CUYO PLAZO INICIARA A PARTIR DE QUE SURJA EL
INCIDENTE DE QUE SE TRATE.
“EL MUNICIPIO”.- POR SU PARTE EVALUARA LOS ARGUMENTOS Y EMITIRA LA
RESOLUCION CORRESPONDIENTE EN UN TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL “‘CONTRATISTA" PRESENTE SUS
ARGUMENTOS, SIENDO ESTA DETERMINACION INAPELABLE.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: ASI

. COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A
INICIAR INMEDIATAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION RESPONSABILIDAD
PARA “EL MUNICIPIO” ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS U
PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE N
CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

Marioty Sotf S

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES. LAS PARTES SE OBLIGAN A QUE LA 7/
OBRA: “AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN

CALLE UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES,

ZAC.” OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE SUS CLAUSULAS

QUE LO INTEGRAN, ASI COMO LOS TERMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS e
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y SU
REGLAMENTO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. _ :
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com
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LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS EN
EL PRESUPUESTO ANEXO, CORRESPONDEN A LOS PROPUESTOS POR “EL
CONTRATISTA” Y POSTERIORMENTE VALIDADOS POR “EL MUNICIPIO” Y
GOBIERNO DEL ESTADO.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE LA
OBRA: “AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
CALLE UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES,
ZAC”., ASI COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN
EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
. DEL ORDEN COMUN DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR
RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO,
MALA FE NI NINGUN OTRO VICIO QUE PUEDA ANULAR EL CONTENIDO LEGAL DEL
MISMO.

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES,
ZACATECAS, EN ORIGINAL Y COPIA A LOS 18 DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANO
DOS MIL VEINTIDOS.

- POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGRk§§ ZACATECAS

o ‘:\ ’4
£ jf"_;:f
. L F SIDEN'7\<|<CIPAL
PRESICENCIA MUMOCIRDAL

. NG MANG }CERRA DE LA ROSA PROFMMW WREN MARTINEZ

LA DIRECTORA DE DESARROLLO

%’ DIRECTOR BRAS Y
ECONOMICO- "

~-_§ERV|C| PUBLICOS

IBLICAC

o0 e ING JGUADALUPE SDTO RIOS

“ T.S.U-YANINE CASTILLO ZUNIGA

EL CONTRATISTA

/‘/{qmc‘a(q Qolo g

C. MARICELA SOTO SOTO

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com
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C. GONZALEZ BOCANEGRA # 406, COL TORRES

RFC: SOSM750109LY2

ASUNTO: PRESUPUESTO

TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA

DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NORIA DE ANGELES, ZACATECAS. |
PRESENTE.

. Por este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo de mi parte. Me permito
presentarle el presupuesto de la obra denominada: AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE
ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES

ZAC

PRECIO
UNITARIO
(PESOS)

IMPORTE
(PESOS)

UNIDAD DE | CANTIDAD O

PREELIMINARES

trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel . Incluye estacado, enclado, 17 13912
trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de M2 v R 8120
obra, y tedo lo necesario para su correcta ejeucion.

. Excavacién de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material
zona B con equipo para zanjas en material comun en
seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o M3 23.68 45.92 1,087.39
limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta
10mts del area decontruccion.

Excavacién de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material
zona B, en roca fija. Incluye empleo de equipo neumatico
ylo magquinaria adecuada para la excavacion, asi como M3 106.56 306.82 32,694.74
extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del
material, amacice y limpieza.

Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de
tuberias, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y M3 592 600.00 3,552.00
todo lo necesario para su correcta aplicacion

Relleno de zanjas A volteo con material producto de 25.45 1.506.64
banco.Compactado al 85% en capas de 20cm con agua e 59.20 i ;

Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a M3 59.20 154.14 9,125.09
rebote de pisén,con material producto de banco. ’

Instalacion y junteo de tuberia de P.V.C.Tuberia de 200 ML 148.00 31.00 4,588.00







mm (8")@ Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-
229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1895 ,incluye traslape o
de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos
,maniobras locales, almacenaje todo lo necesaric por
unidad de obra terminada.

MARICELA SOTO SOTO

C. GONZALEZ BOCANEGRA # 406, COL TORRES

RFC: SOSM750109LY2

POZOS DE VISITA

Excavacion de 0,00-2,00 mts. de profundidad. En
material comun. con equipo para desplante de estructuras
en seco, afloje y extraccion del material ,amacice o
limpieza de plantilla y taludes de remocion acarreo
hasta10mts.Dentro del area de contruccion.

M3

1.91

45.16

$

86.26

Excavacién de 0,00 a 2,00mts.de profundidad en material
duro en roca fija para desplante de estruturas. Incluye
empleo de equipo neumatico y/o maquinari aadecuada
para la excavacion, asi como extraccion de rezago en
seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.

M3

4.92

306.82

$

1,509.55

Pozo de visita comun hasta 1.25 mts de profundidad ,
incluye materiales puestos en obra, maniobras locales,
mano de obra, enjarrado y acabado pulido, asi como
herramienta y todo lo necesario P.U.C.T.

PZA

6,928.77

$

20,786.31

Suministro e Instalacion de Brocales para pozo de visita,
instalacion. Mediano con tapa ciega(W=122 KG)

PZA

3,272.03

$

9,816.09

SUMINISTROS

Suministro de tuberiade P.V.C. alcantarillado Serie 25 de
200 mm (8"@ que cumpla con lasNormas NMX-E-229-
1999-SCFI! Y NOM-001-CNA-1995, sistema metrico.

ML

148.00

409.59

60,619.32

DESCARGAS DOMICILIARIAS

Limpieza y trazo en el area de trabajo estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel . Incluye estacado,
anclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, -
mano de obra, y todo lo necesario para su correcta
ejeucion.

M2

18.00

11.75

211.50

Excavacién de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material
"comun". con equipo para zanjas en material comun en
seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o
limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta
10mts del area decontruccion.

M3

3.60

45.92

165.31

Excavacién de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material
"durc". con equipo para zanjas en material comun en
seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o
limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta
10mts del area decontruccion.

M3

9.00

306.82

2,761.38

Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de
tuberias, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y
todo lo necesario para su cormrecta aplicacién

M3

1.80

600.00

1,080.00

Relleno de zanjas A volteo con material producto de
excavacion.Compactado al 85% en capas de 20 cm con
agua

M3

7.20

25.45

183.24
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Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a

rebote de pisén,con material producto de excavacion. M3 6,00 L 825.02

Instalacién y junteo de tuberia de P.V.C. Tuberia de 160

mm (6")@ Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-

229-1999-SCF| Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o

de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos M.L. 30.00 22.90 RI0

,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por

unidad de obra terminada.

I Suministro de tuberia de P.V.C. Tuberia de 160 mm (6")@

Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-

SCFI Y.A{OM-OOT-CNA-.‘J.QQS Jincluye traslape o de tubo ML 30.00 295.45 6,763.50

,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos

,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por

unidad de obra terminada.

Codo de PVC con junta hermetica de15 cms.(6")SERIE 25 PZA 5.00 130.66 653.30

SILLETA PVC con desviacion de 45 grados de PZA 5.00 182.34 911.70

200x160MM

limpieza general de |la obra m2 178.00 11.00 1,958.00

TOTAL 163,050.54

IVA 16% 26,088.09
TOTAL 189,138.63

Sin méas por el momento quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Ma rlc’e(q Solo q

MARICELA SOTO SOTO
CONTRATISTA DE LA OBRA
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TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NORIA DE ANGELES, ZACATECAS.
PRESENTE.
. Por este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo de mi parte. Me permito
presentarle el calendario de ejecucién de la obra denominada AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE

ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES

ZAC

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES FECHA

PREELIMINARES

trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel . Incluye estacado,
enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su MARZO

. correcta ejeucion.

Excavacion de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material zona B con equipo para zanjas en
material comun en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y MARZO
taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area decontruccion.

Excavacién de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material zona B, en roca fija. Incluye empleo de
equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago MARZO
en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.

Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberias, incluye: materiales, herramienta, M ARZO
mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion

Relleno de zanjas A volteo con material producto de banco.Compactado al 85% en capas de MARZO
20cm con agua

Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pisén,con material producto de MARZO
banco.
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Instalacién y junteo de tuberia de P.V.C.Tuberia de 200 mm (8")@ Serie 25, que cumpla con las
Normas NMX-E-229-1999-SCFl Y NOM-001-CNA-1995 incluye traslape o de tubo ,el suministro

hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de MARZO
obra terminada.

POZOS DE VISITA

Excavacion de 0,00-2,00 mts. de profundidad. En material comun. con equipo para desplante de

estructuras en seco, afloje y extraccion del material ,amacice o limpieza de plantilla y taludes de MARZO

. remocion acarreo hasta10mts.Dentro del area de contruccion.

Excavacién de 0,00 a 2,00mts.de profundidad en material duro en roca fija para desplante de
estruturas. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinari aadecuada para la excavacion, asi MARZO
como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.

Pozo de visita comun hasta 1.25 mts de profundidad , incluye materiales puestos en obra,
maniobras locales, mano de obra, enjarrado y acabado pulido, asi como herramienta y todo lo MARZO
necesario P.U.C.T.

Suministro e Instalacion de Brocales para pozo de visita, instalacion. Mediano con tapa ABRIL
ciega(W=122 KG)

SUMINISTROS )
Suministro de tuberiade P.V.C. alcantarillado Serie 25 de 200 mm (8")@ que cumpla con MARZO

lasNormas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1395, sistema metrico.
DESCARGAS DOMICILIARIAS

Limpieza y trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel .
Incluyeestacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo ABRIL
necesario para su correcta ejeucion.

Excavacién de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material “comun®. con equipo para zanja§ en
material comuin en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y ABRIL
taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area decontruccion.

Excavacién de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material "durc”. con equipo para zanja§ en
material comin en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y ABRIL
taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area decontruccion.

Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberias, incluye: materiales, herramienta, ABRIL
mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion

Relleno de zanjas A volteo con material producto de excavacion.Compactado al 85% en capas ABRIL
de 20 cm con agua

Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pison,con material producto de ABRIL
excavacion.

Instalacién y junteo de tuberia de P.V.C. Tuberia de 160 mm (6")& Serie 25, que cumpla con las
Normas NMX-E-228-1988-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 incluye traslape o de tubo ,el suministro ABRIL
hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de
obra terminada.

Suministro de tuberia de P.V.C. Tuberia de 160 mm (6")& Serie 25, que cumpla con las Normas ABRIL
NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo el suministro hasta el
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sitio de la obra, acarreos ,manicbras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra

terminada.

Codo de PVC con junta hermetica de15 cms.(6")SERIE 25 ABRIL
SILLETA PVC con desviacion de 45 grados de 200x160MM ABRIL
limpieza general de la obra ABRIL

Sin mas por el momento quedo de usted como su més atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

[ lgxlﬂ- g!g g QJ:Q 5
MARICELA SOTO SOTO
CONTRATISTA DE LA OBRA
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ASUNTO: CONOCER EL SITIO DE LA OBRA.

TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA

DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NORIA DE ANGELES, ZACATECAS.
PRESENTE.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES, LAS CARACTERISTICAS REFERENTES AL GRADO DE
DIFICULTAD DE LOS TRABAIOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARACTER TECNICO; DE
HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONO, Asl
COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO, NOS HUBIERE PROPORCIONADO LA
CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

Sin méas por el momento quedo de usted como su mds atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

Maricela Sebe S

MARICELA SOTO SOTO
CONTRATISTA DE LA OBRA
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ASUNTO: ACEPTACION DE OBRA

TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA

DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NORIA DE ANGELES, ZACATECAS.
PRESENTE.

Por este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo de mi parte. Me es grato
informarle que acepto la obra denominada: AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO

EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

Con especificaciones y caracteristicas segln establece el catdlogo de conceptos de dicho
proyecto.

Sin mas por el momento quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Haru’ﬁ(a Cjal-o S

MARICELA SOTO SOTO
CONTRATISTA DE LA OBRA
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ASUNTO: INICIO DE OBRA.
TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA

DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NORIA DE ANGELES, ZACATECAS.
PRESENTE.

Por medio de este conducto me dirijo a usted para hacer de su conocimiento gue en el dia
18 del mes de Marzo del 2022. Se dio inicio con los trabajos de la obra denominada: AMPLIACION
DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS,
NORIA DE ANGELES ZAC Con niimero de contrato: NA-FI11/06/2022

Lo anterior con la finalidad de dejar constancia del inicio de los trabajos de referencia

conforme al contrato subscrito.
HACIENDO CONSTAR QUE:

1. Se dispone del proyecto de ejecucion de los trabajos y del terreno en condiciones para el
comienzo de la obra.

2. Manifestando también estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados.

3. Que se dispone de los medios organizativos, materiales y humanos adecuados para la

ejecucion de la obra proyectada asi como también que se cuenta con el plan de seguridad

requerido.

Sin més por el momento, quedo de usted como su mas atento y seguro servidor
ATENTAMENTE

Mom ce\cx goko g

MARICELA SOTO SOTO
CONTRATISTA DE LA OBRA
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ASUNTO: SUPERVISOR DE OBRA

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUNIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES

. PRESENTE:

Por medio de este conducto me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que para la
obra denominada: AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD
EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC.

Con numero de contrato N° NA-FI11/06/2022.

Se ha designada JUAN ANTONIO CERVANTES DURON como superintendente
para esta obra.

El cual estd facultado y autorizado para cualquier toma de decisiones que para la obra

. corresponda.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento con la normatividad y lineamientos de los programas.

Sin mas por el momento me despido de Usted, envidndole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL CONTRATISTA
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MARICELA SOTO SOTO

C. GONZALEZ BOCANEGRA # 406, COL TORRES

RFC: SOSM750109LY2

ASUNTO: RENUNCIA ANTICIPO DE OBRA.

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUNIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES ZAC

PRESENTE:

Por el presente medio y de la manera més atenta, le comunico que para la ejecucion de la
obra denominada: AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD
EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC RENUNCIO AL ANTICIPO, ya que cuento

con la liquidez necesaria para cumplir con los trabajos necesarios para la construccién de dicha obra.

Sin mds por el momento, se agradece de antemano su valiosa atencién y se aprovecha la

ocasion para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
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MARICELA SOTO SOTO
CONTRATISTA DE LA OBRA
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Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Aserta

~ Aserta. e snun Flanza Numero: 5069-00654-5
- el' a@ Avenida Periférico Sur Nomero 4829, Cédigo de Seguridad: 1ABjeGE
FIANZAS  SEGUROS Interior Piso 9 Folio: 3146297
Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $18,913.86
zqeﬁ%o_mmo. Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: 518,913.86

e XICO

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 18 de Marzo de 2022 Moneda: MXN
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la pdliza de fianza.

Fiade: MARICELA SOTO SOTO

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC

.FARA GARANTIZAR POR C. MARICELA SOTO SOTO, CON DOMICILIC EN CALLE GONZALEZ BOCANEGRA No.
406, COL. LAS TORRES, C.P. 98834, LORETO, ZACATECAS; EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. NA-FIII/06/2022 DE FECHA DEL 18 DE MARZO 2022, RELATIVO A
LA AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD DE LA
COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, Z2AC., CON- IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE $
189,138.63 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.) INCLUYE
I.V.A. LA PRESENTE FIANZA GARANTIZA EL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE $ 18,913.86
(DIECIOCEO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 86/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE
EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO
DE 2ACATECAS Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA
HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASf SE HAYA CONVENIDO, Y
EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 72 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. ASEGURADORAS ASERTA,
5.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA; EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON
ANTERIORIDAD; B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS; C) CUANDC LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO
PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A
LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D) EN EL CASO DE QUE
EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC; OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA AL PLAZO
DE EJECUCICN DEL CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFTICACION DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA

.VIGENTE HASTA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y SEA

SUSTITUIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA POR LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72 DE LA
PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo
contraric. De confeormidad con el articulo 214 de la Ley de Institucicnes de Seguros y de Fianzas LA
ASEGURADORA podrd usar equipos y medios electrénicos, y el uso de los medios de identificacién en
sustitucién de la firma autdbgrafa producird los mismos efectos que las leyes otorganm a los documentcs
correspendientes y tendran el mismo valcr probatorio. Con la aceptacién de esta pbdliza, el beneficiaric
manifiesta expresamente su consentimientc para qgue ASEGURADORA ASERTA, S.A, DE C.V., GRUPO FINANCIEROQ

ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su faver, indistintamente en forma escrita o a
través de medios electrénicos. Esta fianza es la impresidn de un documento digital el cual ha sido emitido
de conformidad con las disposiciones del Cédigo de Comercio respecto a la Firma Electronica Avanzada. Con
la aceptacion de esta pdliza y con el £fin de establecer gue la fianza electrénica proviene de LA
ASEGURADORA, =e acuerda en los términos del articulc 90 bis del Cbdigo de Comerclo, como procedimiento de
identificacién y validacién de la misma, la obtencién del certificado de autenticidad disponible en la
pagina de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta pdliza el
anexo:“NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA".
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MANUEL CARDENAS CAMPOS

LINEA DE VALIDACION
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, la documentacién contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas
ante la Comisiéon Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 5 de junio de 2015 con el
numero CNSF-F0012-0074-2015".







Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Aserta

Q Aserta RFC: AAS9207314T7 Fianza Nimero: 5069-00654-5
- « Avenida Periférico Sur NUmero 4829, Cédigo de Seguridad: 1ABjeGE
FIANZAS  SEGUROS Interior Piso 9 Folio: 3146297
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Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 18 de Marzo de 2022 Moneda: MXN
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la pdliza de fianza.

Fiado: MARICELA SOTO SOTO

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién gue le fue olorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC

ICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC; E) LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL
DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC; F) LA FIANZA SE
EARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; G) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE
EXPEDICIGN Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE EL MUNICIFIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC; HASTA QUE
SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; H) LA FIANZA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA
HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACTIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO
TOTAL DE T.0S SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE,
PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN
DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER CTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO DE
NORIA DE ANGELES, ZAC, FACTURA FINIQUITO O ACTA ENTREGA RECEPCION DEL OBJETO DE LA OBRA; I)
ASEGURADORAS ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA; ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 283, 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN
SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 183 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA
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PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo
contrarie. De confoermidad econ el articulo 214 de la Ley de Instltuciones de Seguros y de Fianzas LA
ASEGURADORA podrd usar equipos y medios electrénicos, y el uso de los medios de identificacidn en
sustitucién de la firma autégrafa producird los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos
esrrespendientes y tendran el mismo valor probatorio. Con la aceptacién de esta pdliza, el benef rio
manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADCRA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPQ FIN IERQ
ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita
través de medios electrénicos. Esta fianza es la impresion de un documento digital el cual ha sido emitido
de conformidad con las disposicicnes del Cédigo de Comercio respecto a la Firma Electrdnica Avanzada. Con
la aceptacién de esta pdliza y con el fin de establecer que la fianza electrénica proviene de LA
ASEGURADCRA, se acuerda en los términos del articulo 920 bis del Cédign de Comercie, como procedimiento de
identificacién y validacién de la misma, la obtencién del certificado de autenticidad disponible en la
pagina de Internet www.aserta.com,mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta pbliza el
anexo:“NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA".
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P)Aserta.

1.~ En toda pdliza oforgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligadianes se encuentran
regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por
la LISF, se aplicaré la legisiacion mercantl y a falta de disposicion expresa, el Cadigo Civil Federal, (Art.
183 LISF);la poliza sera numerada al igual que sus endosos debiendo conlener, en su caso,
indicaciones que  administrativamente fijen |a Secretaria de Hadenda y Crédito Piblico, en adelante
SHCP yla Comision Nacionalde Sequros y Fianzas, en adelante CNSF (Arl.166 LISF).

2.-En casodePERDIDA O EXTRAVIO DE LA POLIZA DE FIANZAal ejercitarsu derecha de recamacion
de |a fianza, debera comprobar por escrito que la pdliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA
un duplicadodela poliza emitida a su favor. (Ar. 166 LISF).

3.-Se PRESUME LAEXTINCION de obligacion coma fiadora cuando se hace la devolucién de una poliza a
la ASEGURADORA, salva prueba en contrario. (Art. 166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relacidn a la poliza de fianza se en o se celebren, seran
mercantiles para fodas las paries que Intervengan, ya sea como BENEFIC S, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantia hipotecaria, (Art.32 LISF).
§.- La fianza suscrita en esle folio serd nuls y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de trédilp, aun
cuando en el texio de la misma se sefiale lo contrario, esta poliza no garantiza el pago de lilos de  crédiio,
como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero, Esta  fianza no
surlira efecios, mw préstamos de dinero, mutuos, financiamienios en numerario o en  espede,
reestucturasde 5, renegociaciondepasivosy cualquierotraoperacionnoaulorizadaporla  SHCP.
6.- La ASEGURADORA no de los beneficios de orden y excusion y debera ser requerida en los

érminos que establece la LISF. (Arl.178 LISF).
7- La obligacs

de la ASEGURADORA se exinguird en los siguientes casos: 7.1 Si el
BENEFICIARIO concede al FIADO, promoga o espera para el cumplimiento de |a obligacion afianzada sin
¢lconsentimiento  previo y por escrito de la ASEGURADORA (A, 179 LISF). 7.2 La novacién de la
con principal afianzada extinguira la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento
vio y porescritoparaesa novacion y para garantizar con la fianza la obligacion novatoria (Arts. 2220y
2221 del Codigo Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligacion afianzada
reduce la fianza en la misma proporcion y la extingue si por esa causa la obligacin princi
afianzada queda sujela a nuevos gravamenes o condiciones (Ar. 2847 del CCF). La
ASEGURADORA tendra derecho, a oponer todas las  excepciones que le sean inherenles a la
obligacidn principal, incluyendo todaslas causasdeliberadéndela  fianza. 7.4 Si en la poliza de fianza
no se establece plazo de caducidad se estard a lo sefalado en el Art.174 LISF y, caducara el
derecho del benefida m.pammchnadlammwmdmdenmmm“mu
efecto, 7.5 Prescribira la obligacion de la ASEGURADORA una vez el plazo para que
pnsubahnﬂigaﬂpﬁndﬂgmhadaueldﬂa%os.bwemsﬁemem(mﬁﬁ LISF), para
interrumpir la prescripcidn debera requerirse por escito a la ASEGURADORA, en los téminos  delArt,
175LISF.
8.- Para redamar la fianza: 8.1 Presentar la redamacion directamente y por escrito, en el domicilio de la
ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o
de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y sefialando:
fecha de redamacion, nimero de poliza de fianza relacionada con la redamadion que se formula,
fecha de expedicién de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominacidn del FIADO, nombre o
denominacion del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente
acreditado, domiclio del  BENEFICIARIO para oir y recibir notficaciones, descripcion de la obligacion
niizada, acompafiando copia de la documentacion en la que se basd la expedicion de la
za, referencia del confrato o documento fuente (fecha, ndmero, efc). Descripcion del
incumplimiento de la obligacion garanizada que  motiva la presentacion de la redamacion debiendo
acompariar |a documentacion que sirva como soporte  para comprobar lo dedlarado y el importe
reclamado como suerte principal, que nunca podra ser superioral monto de la fianza. (Circular Unica de
Segurosy Fianzas en adelante CUSF, Disposicion4.2.8, Frac. Villy Art. 279 primer parrafo Frac. | LISF).
8.28ila niiza obligacione: sﬁsmlssfederdesseapagta al Art. 143, del Cédigo Fiscal de
la Federacion. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federacion, Ciudad de México, Estados o Municipios
se hard efectiva a eleccion del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento sefialado en los
279 0 282 LISF y en su . 8.4 Fianzas anle autoridades judiciales, no
s, se haran efeclivas, a electon del BENEFICIARIO, conforme  procedimiento de los Arts.
279 y 280 LISF o por la via de incidente en el juicio en que se hubieran oforgado  (Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas  anle auloridades
judicales del orden penal, se harén efectivas conforme al Arl. 282 LISF. Parala presentacion del
FIADO, se le requedra personalmente o por comeo cerificado, con acuse de rechbo a la
ASEGURADORA en sus oficnas princpales o en el domiclio del Apoderado desi para|
ello, procediendo la aplicacion del Art. 281 LISF, en caso de la no presentacion del O en el
plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA recba la redamaddn de la fianza, podra
hacerdo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SCLIDARIO o CONTRAFIADOR,
hacéndoles saber el momentoen que se vence el plazo establecido en laley, enlas pdlizas de fianza o en
los procedimientos  convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la findidad de que
presenten oportunamenie los  elementos y documenlacidn necesaria para inconformarse en contra de la
redamadién, y que expresen lo  que a su derecho . De igual forma, puede denunciar a dichos
deudores juicio que en su contra  promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la
redamacion delafianzay quede a lasresultas del juicio, si se condenare ala ASEGURADORA al
(Art. 289LISFy2823 del CCF).8.7 Una vezintegrada la redamacion en los términos de los Arts. 279 6
282 LISF, la ASEGURADORA tendra un plazo hasta de 30 dias naturales, contados a partir de la
fecha en que fuei la redamacion para proceder a su pago, 0 en Su caso, para comunicar por
escito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 88 Si la
ASEGURADORA no recbe los elementos y documentos dtadosen el 8.6, ésla podré libremente
decidir el pago de la redamacion, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o
CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a éstale cormesponda, sin que
pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO fuviera frente a su  acreedor,
induyendoa de pago de lo indebido, por lo que no seran aplicables en ninguncasolosArts. 2832y 2833
del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservaréa sus derechos, accionesy excepdones frente
a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La
ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podra denundar el pleito al deudor principal para
que aporte pruebas en contra de la redamadion de la fianza y quede a las resuktas del juicio, para el
casode quesellegaréacondenaralaASEGURADORAalpago(Art 289LISFy2823delCCF),
9.-En caso de que la ASEGURADORA rechazare la redamacion o no diera contestacién en los plazos
establecidos por 12 ley; el BENEFICIARIO podra elegir, en la reclamacion de su pago, el procedimiento
sefialado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Senvicios
Finanderos, .
10.- OTRAS DISPOSICIONES - Existe obligacién de las oficinas y autoridades dependientes de la

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA

Federadidn, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los
datos  sobre |a situacion del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier olra naturaleza, para el
que se r'::lf otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvendia
Art.16 pa: primero LISF y At18 primer parrafo LISF, 102 Si la ASEGURADORA no cumple
con la obligacon garantizada en la péliza dentro de los plazos para su cumplimiento, deberd
cubrir al acreedor  indemnizacion por mora conforme al Art. 283 LISF, 10.3 Ninguna auloridad podré fijar
mayor importe para las fianzas que oforguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el
sefialado para depositosen efectivou olras formas  de garantia, Lainfraccionde esteprecepto serd causa
de responsabilidad (Arl. 18 LISF). Si las obligaciones  garantizadas son de hacer o de dar, la
ASEGURADORA podré sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligacidn. En las
fianzas en que se ice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago de
alguna de las dades no da derechoa reclamar |a fianza porla totalidad, (Art. 176 LISF). 10.4 El
pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga ala ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los
derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la  naturaleza de la obligacién
garantizada. La ASEGURADORA podré liberarse fotal o parcialmente de sus  obligaciones si por
causasimputables al BENEFICIARIO de la pdliza de fianza, el pago esimpedido ole resullaimpasible la
acion. (Art. 177 LISF y 2830y 2845 del CCF).
11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda era, la
ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se sometenal Art. 173
LISFy Capitulo19.2 CUSF.
Unicamente se podran autorizar esle tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de
obligacianes exigibles fuera del pais, o que por |a naturaleza de dichas obligaciones se justiique que su
pago se convenga en moneda extranjera.
RECLAMACION - Que el pago de la redamacion procedente porfianza expedida en moneda extranjera y
que deba realizarse en el extranjero, se efectuara por conducto de instituciones de crédito mexicanas o
fliales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el pais donde debié cumplirse |a obligacion
afianzada y en la moneda que se haya establecido en la pdliza (Disposicion 19.2.3, fraccidn Il CUSF).

cipal pRIMAS - Las primas relacionadas con la expedicion de fianzas en moneda extranjera, se cubrirédn a la

ASEGURADORA en la misma moneda de expedicion de la pdliza, conforme al tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Repiblica Mexicana,
publicado por el  Banco de México en el Diario Oficial de la Federacion. (Disposicion 19.2.3, fraccion |
CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se
refiere la presente, seran competentes las autoridades mexicanas, en los téminos LISF, de la Ley de
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Senvidos Finanderos y ofras disposiciones legales aplicables, sin
perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligacién garantizada surta sus
efeclos fuera del temitoric nacional, se apliquen las normas comespondientes y los usos y costumbres
intemacionales (Disposicion 19.2.3, fraccion Il CUSF).

12.-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS)
OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y mlemmi otros coobligados, en su caso, asi como tratandose de
BENEFICIARIOS PARTICULARES, para deinterpretacion, cumplimiento y ejecucion de esta pdliza,
se someten de forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales o del fuero comin
de laCiudad de Méxco, ylo Guadalajara, Jaliscoy/oMonterrey, Nuevo Ledn yloPuebla, Puebla, aeleccion
de la parte actora, renundiando de forma expresa e imevocable a cualquier otro fuer que
pudiera corresponderles, en el presente o futuro por conceplo de su domiclio 0 vecindad; aplicindose en
fodocaso laLeyde Instituconesde Segurs y Fianzasy su legidacion supletoria. Lasfianzasotorgadasa
favordela Federacion, Ciudad de Méxica, Estados y Munidpios, se haran efectivas en los ¥rminos del Art.
282deLISF. 13- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE
CUALQUIER OTRA

TECNOLOGIA.- De conformidad con lo previsto en los Articulos 165y 214 LISF las partes pactan que LA
COMPARIA ASEGURADORA podrd usar equipos, medios elecirinicos, dpticos o de cualquier otra
fecnologia en la celebracidn de sus operaciones y prestacion de servidios, incluyendo la expedicion
electronica o digital de sus polizas de fianza, asi como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso
de lafima digital, resultado de utilizar la Firma Elecironica sobre una fianza electronica sustituye a la fima
autdgrafa y producira los mismos efectos que las leyes otorgan alos documentos comespondientes con el
mismo valor probatorio; por tal mofivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S)
SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentiminto para que LA COMPANIA ASEGURADORA, emita las fianzas y
los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electronicos, pticos o por cualquier
mtamc:’ugila vélida y nopodran objetar el uso de estos medios u oponerse alos mismos, porlo que en la
interpretacion y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Titlo Segundo, Del
Comerdio Electronico, Libro Segundo del Cadigo de Comercio Vigente articulos 89 al 114 empleo de
medios eleclrénicos enla celebracidn de actos de comerdio, pactando al efeclo:

|- Que a través de eslos medios se podran emitir los recbos de cobro de primas, notas de crédito, emision
de polizas de fianza, endosos y decumentos modificatorios que sean solictados a LA ASEGURADORA
asi  como, cualquier otro derivado de la prestacion del servicio contratado, documentos electronicos que
podrén  imprimirse en papel pero serd la version electronica la que prevalezca si eveniuaimente
exisieraalguna  diferencia enfre ambas.

I1-Con el fin de establecer que la fianza elecironica fue generada por LA COMPAR[A ASEGURADORA,

99 en teminos del Articulo 90 Bis del Cddigo de Comercio, las Partes pactan como Medio de ldentificacion

del Usuario y Responsabilidades comespondientes a su uso, |a validacion de la poliza de fianza, a través
de ko Constancia de Consulta disponible en el Porlal de Intemet www.aserta.com.mx para fianzas
emifidaspor lasempresas que integran el Grupa Financiero Aserta. ’
Los fimantes dedaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias
relafivas a la celebracon de ados juridicos, mediante el uso de medios elecronicos o de cualquier otra
tecnologia, porio cualestan dispuestosaoperar atravésdelos mismos, yaquenclessonajenos.

Iil.-La Creadion, Transmision, Modificacon y Extincion de derechos y obligaciones derivados de las polizas
de fianzaelectrénicas se soporta mediante una Firma Electronica generada usando certificados digitales en
terminos del Titulo Segundo, del Comercio Electrnico, Capitulo |, De los Mensajes de Dalos, Ariculos 89
al 99y demas relativos y aplicables del Cédigo de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad,
autenticidad e Integridad de las operaciones y senvicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) YO
FIADO(S) Y /0 OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los frmantes de este instrumento podra(n)
pactar los medios electronicos id6neos para la transmision y extinddn de derechos y obligaciones
inherentes a las operaciones y senvicos sefialados en la Fraccion | de esta dausula. Asimismo, LA
COMPARNIA ASEGURADORA podré solicitar y recbir documentacién e informadion de los
frmantes mediante medics electrénicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S)
¥/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfaccion de la receptora los medios
de creacion, transmision y modificacién de dicha documentacidn y que le permitan asegurer la
identidad, aulenticidad e integridad de la documentacidn electronica generaday transmitida.






We MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES

Fech 05/abr./2022
DG ESTADO DE ZACATECAS hora de Irnp::s;':nﬁ 0];‘:40 p.m,
Rep: rptPoliza Péoliza: C00108 Del 25/03/2022 i
Concepto: Est 1 0d8716edb4de1 - Obra Publica : 403003 - AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE. GP
Folio: 41
Beneficiarioo MARICELA SOTO SOTO ' Folio / Cheque :
2503222
No  Cuenta Descripcion de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento
0001 8270-511-403003-410-6141-2 DIVISION DE TERRENOS Y $146,525.59 GP Folio: 41
0002 8260-511-403003-410-6141-2 DIVISION DE TERRENOS Y $146,525.59 GP Folio: 41
0003 2113-000376 MARICELA SOTO SOTO $146,525.59 GP Folio: 41
0004 1112-01-0084 FONDOTII 22 (1628) $146,525.59 GP Folio: 41
Sumas iguales => 293,051.18 293,051.18

Elaboré: supervisor
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25/3122, 15:46 Impresion NBXI

a% BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe RFC: BMN-930209-927

25/03/2022 15:46

Cuenta/ CLABE Ordenante 1175521628
Nombre del Ordenante MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
RFC Ordenante MNA8501012Q7
Moneda MXP
ID Tercero MARICELA SOTO
Nombre del Beneficiario MARICELA SOTO SOTO
Cuenta/ CLABE Beneficiario 1132962541
Titular de la Cuenta MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
RFC Beneficiario SOSM750109LY2
orte a Transferir $146,525.59
W $0.00
Fecha Aplicacion 25/03/2022
Numero de Referencia 250322
Propdsito de la Transferencia ampliacion de red alcantarillado en maravillas
Clave de Rastreo 5
Confirmacion OK. OPERACION EFECTUADA
Comision $0.00
IVA Comision $0.00
Capturd MANUEL BECERRA DE LA ROSA
Fecha Captura 25/03/2022 03:43:26 p. m.
Ejecutd MANUEL BECERRA DE LA ROSA
Fecha de Ejecucion 25/03/2022 03:45:53 p. m.
Autorizo 1:
Fecha Autorizacion 1:
Autorizo 2:

Fecha Autorizacion 2:

‘orizé 3
ha Autorizacion 3:

AutExcepcion 1:

Fecha AutExcepcion 1:

AutExcepcion 2:

Fecha AutExcepcion 2:

Modo de Ejecucion Individual
Nombre del Archivo

Operacion realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de
México, D.F.

Para el caso de aclaracidn respecto a la operacidn celebrada, se podra acudir a la Unidad Especializada de Atencion a Aclaraciones de la
Institucion, segin corresponda al lugar de celebracin de la operacian, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a
90 dias naturales a partir de la fecha sefialada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

11






RFC emisor: SOSM750109LY2 Folio fiscal: 30AACS5CE-532C-4FC2-8C06-0D8716EDB4E1

Nombre emisor: MARICELA SOTO SOTO No. de serie del CSD: 00001000000505590569

Folio: 20040 Codigo postal, fecha y hora de 98834 2022-03-28 15:17:21

RFC receptor: MNA8501012Q7 emision:

Nombre receptor:  MUNICIPIO NORIA DE LOS ANGELES ZAC Efecto de comprobante: Ingreso

Uso CFDI: Gaslos en general Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Conceptos

CvesTao] - - e e s el L L IETRY) e
72111004 1 E51 126315.16 126315.16
| Pago de estimacion uno de la cbra: amphacion de 148 M L de red de alcant| Impuesto Tipo Base F:'::, ?l::l: Importe
m “larillado en calle Universidad en la comunidad de Nona de Angeles. Zac
e VA Traslado 12631516 Tasa  16.0000% 20210.43
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $126,315.16
Forma de pago: Transferencia electronica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Trasladados VA 16.0000% $20,210.43
. T Total $ 146,525,569
Método de pago: Pago en una sola exhibicion
Sello digital del CFDI:

ed52NorGeaY pZ1 ASTNVUMueTJmWRYMH rO73PVLnQr GTAMI0C2Zyz46 7L ve DObwsWsyOF uY H8Jg+ bVUCAaBs5Pe Xbs 3VoNndgVROIH3T T2 TVyzLz7L 4 2hSoAPMMOKRHka/RGK3ahz +k
+ydDJNGbMzwxQOkvwepX TsSTbirta3195 360 TCHIQCMSZIWhDNZXCunl/oeoRsERsbzZaFIQhdemBRphlyOEdimkoR XaNk2nd Joy+mbEJZ8IqpCaSqflL D7 1UywsQa109pRgedj2FsCVSs
ZSivi gtBZIDIUVRICWIWMYDITQhpQ2yBIrc0VE1 0 T+0880WoB0eP 1 A==

Sello digital del SAT:

o7 +fJohDxPpaaBVUQr2E70kXhDKXOL Pz+uD8h 7sRRZWJISKEDY TUKIXzGsZIiMITUxILwWuBOWWSGOWE 1/yudd8ohcDrNbexnex Yi5zENSNDP 7FQv3pE TVI3vBAHRZWIcGmS/6zvASXkQ
aCnx7IXY TR/lce0f mizvi1V+oUDhXXWks/PNmACsSELaF NY P/cAADVE+R1 9oNKRL UR1 pByWZyfM4eXt0Y RCASWCOQKgbvoCkeAJOBhbWE TifyhizaniMcKaxewykd JN43yvhh/0lzCjnFA
JgCDJJUPPWRGBQeyHXU3XOLHCMOI7rew7 Y DgX+gb33JgbvikvDYdRY Q==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

11.1|30AAC5CE-532C-4FC2-8C06-0D8716EDB4E1 [2022-03-28T15:23:45|SAT970701 NN3|ed5 2NorGeaY pZ 1ABTNVUMue TImWAYMt1rO73PVLNQIG7
AWG0C2Zyz46ZL veDQbwsWsyOF u Y H8 g+ bVJC4g6s5PeXbs3VoNndgVROIH37 T2TVyzL 271 42hScAPmMMOkRHka/RGK3ahz+k+ydDJNgbMzwxQOkvwep
XTsSTbfta31982e0 TCHIQCMSzIWhDNZxCunlLioeoRsERsbzZaF|GhdemBRphlyOEdimkoRXaNk2n4jJoy+mbEJfZJ9IgpCaSgfL D7 1UywSQa8109pRged;2
FsCVSsZSivigtBZIDIUVRIcwiwMVDITQhpQ2y6Irc0VE10T+O880WoBOeP 11A==|00001000000504465028|

RFC del p dor de certificacién: ~ SAT970701NN3 Fecha y hora de certificacion: 2022-03-28 152345

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pagina 1 de 1
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MARICELA SOTO SOTO

C. GONZALEZ BOCANEGRA # 406, COL TORRES

RFC: SOSM750109LY2

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE 148 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIVERSIDAD EN
LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC.
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MARICELA SOTO SOTO
CONTRATISTA DE LA OBRA







